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Laivanrakennuksessa sisustusarkkitehtuurin suurimpia ajankohtaisia haasteita on löytää 
yhteisymmärrys kustannus- ja laatutason määrittämisessä sekä sen säilyttämiseksi eri 
osapuolten välillä. Laivan rakentava telakka, sen tilaava varustamo sekä sisustusalan 
alihankkijat, kokonaistoimittajat, tavoittelevat samoja asioita, mutta näkökannat asioiden 
ratkaisemiseksi eivät aina kohtaa. Erityisesti matkustajalaivojen kohdalla halutaan pitää 
tiukka kontrolli rakennuskustannuksissa, mutta samalla taata tuleville asiakkaille laadukkaat 
puitteet elämykselliseen risteilyyn. 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Cost Complexityn käsittelyä laivan sisustussuunnittelussa. 
Käsittelyn tarkoituksena on määrittää eri arkkitehtonisten ratkaisujen kustannusvaikutuksia 
esimerkiksi materiaalien ja rakenteiden monimutkaisuuden suhteen. 
Tutkimus pyrkii yksilöimään syitä, jotka johtavat kustannuslaskelmien eroavaisuuteen sekä 
arkkitehti- ja suunnitteluaineiston erilaisiin käsittelytapoihin telakan ja kokonaistoimittajien 
välillä. Tarvittavan asiantuntemuksen saavuttamiseksi opinnäytetyössä on tutustuttu Cost 
Complexityn käsittelyyn ensin STX Finlandin Oy:n Turun telakan toimihenkilöiltä saadun 
tiedon avulla, jonka jälkeen teemahaastatteluiden turvin pureuduttiin viiden eri 
kokonaistoimittajan näkemyksiin käsittelyn haasteista sekä käsittelymenetelmistä. 
Opinnäytetyön lopputuloksena on suosituksia ja muutosehdotuksia Cost Complexityn 






University of Applied Sciences 
Design 
 
SAARINEN, NELLI Cost Complexity Processing in Ship Interior Design 
Bachelor’s Thesis 42 pages + 8 pages of appendices 
Supervisor Jorma Fagerström, Senior Lecturer, Interior Architect 
                                                                        SIO 
                                                                        Merja Mäkelä, Manager, Interior Design, STX Finland Oy                       
Commissioned by STX Finland  
November 2013 
Keywords Cost Complexity, shipbuilding, cost effect handling 
 
One of the most challenging areas of interior architectural design in shipbuilding is to find a 
common understanding in construction costs, interior structure and level of quality between 
the Yard, ship owner and turnkey contractor. The interests of the parties are usually the 
same; to ensure high quality surroundings for experimental voyage for future customers with 
agreed level of costs during production. However, parties involved may have different 
understandings of the ways to handle the design. 
This thesis focuses on the cost complexity concept in ship interior design. Cost Complexity is 
designed to identify costs of different architectural solutions depending on material and 
structural complexity.  
The aim of this study was to recognize what causes the differences in costings between Yard 
and the turnkey supplier, and to understand and evaluate the complexity of architectural 
design materials and interior plans. Interviewing STX Finland employees aided in gaining the 
required background information about Cost Complexity handling. Using semi-structured 
interviews with turnkey suppliers helped to find out their views on Cost Complexity and 
processing methods. 
The outcome of this study is recommendations and suggestions to help the Cost Complexity 
process to become more functional, efficient and also find ways to standardize the entire 
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Cost Complexity tarkoittaa kustannuskäsittelyä, jonka avulla kartoitetaan laivan 
sisustussuunnittelussa arkkitehtonisten ratkaisujen kustannusvaikutuksia esimerkiksi 
materiaalien ja rakenteiden monimutkaisuuden kannalta. 
Erittely, contract specification  
Erittelyn tavoitteena on teknisesti määritellä rakennettava laiva, kuljetustehtävä sekä 
sen eri osat ja komponentit. Tärkeimmät kohdat ovat ne, jossa eritellään laivan 
tehtävä, suorituskyky, kapasiteetit, aikataulut sekä laitteiden, materiaalien ja 
vaaditun työn laatu. (Bachér 1997, 31-1.) 
Kokonaistoimittaja, turnkey supplier 
Kokonaistoimittaja (KT-toimittaja) vastaa aluekokonaisuutensa suunnittelusta, 
materiaaleista, asennustyöstä, varastoinnista sekä kuljetuksesta telakalla ja sen 
ulkopuolella. Kokonaistoimittajat toimittavat alueensa telakan kanssa sovittuun 
kiinteään hintaan, joka on sopimuksella määrätty. (Rotkirch 1997, 40-16.) 
Referenssi, reference 
Asia johon tiettyä asiaa verrataan tai viitataan. Tämän työn yhteydessä referenssistä 
puhuttaessa tarkoitetaan jo valmistunutta toista laivaa. Referenssiä käytetään uuden 
rakennettavan aluksen esikuvana, tarkkaillen erityisesti materiaalien laatua ja hintaa.  
Venue Matrix   
Venue Matrix on erittelyn liite, joka määrittelee laivan yleisten tilojen 
käyttötarkoituksen, tärkeimmät ominaispiirteet sekä referenssitason (Hietasaari, 
2013). Venue Matrixista ilmenee hyväksytyt muutokset referenssiin, eli mitkä 
ylitykset sallitaan sekä mitkä alitukset tulisi huomioida (Ilola, 2013).  




”Suurin osa näistä ongelmista ratkeaa ku sä sen umpisolmun  
ensmäsen solmun avaat” 
- Torsten Viljamaa 
Tämä opinnäytetyö on toimeksianto STX Finland Oy:ltä ja työ on suunnattu erityisesti 
Turun telakan sisustussuunnitteluosaston käyttöön. Tutkimuksen tavoitteena on 
selvittää syitä, jotka johtavat kustannusten käsittelytapojen eroavaisuuksiin laivan 
sisustussuunnittelussa telakan sekä kokonaistoimittajien välillä, ja etsiä keinoja, joilla 
erilaisia tarkastelutapoja voitaisiin yhtenäistää.   
Nykypäivän vaativassa kilpailutilanteessa on kiinnitettävä huomiota entistä 
yksityiskohtaisemmin kustannuksien muodostumiseen ja niiden hallintaan. On 
tärkeää, että yritys osaa toimialastaan riippumatta huomioida eri asioiden 
aiheuttamia kustannusvaikutuksia sekä käsitellä niitä.  
Laivanrakennuksessa tätä kustannuskäsittelyä kutsutaan Cost Complexityksi. Laivan 
sisustussuunnittelussa Cost Complexityn avulla tutkitaan eri arkkitehtonisten 
ratkaisujen kustannusvaikutuksia. Rakennettavan laivan tiettyä aluetta verrataan 
jonkin aiemman risteilijän samantapaiseen tilaan, referenssiin, joka määrittää  
kyseisen alueen materiaali- ja kustannustason. Uuden rakennettavan alueen 
materiaalien, rakenteiden monimutkaisuuden ja kustannusten tulee vastata 
tasoltaan referenssikohteen tasoa.  
Tutkimuksen päämetodeina käytettiin havainnointia ja teemahaastatteluja. Aihetta 
käsitteleviä tutkimuksia ei ole aiemmin tehty ja saatavilla oleva tieto on lähinnä 
suullista. Vaaditun tiedon saavuttamiseksi tutkimusta varten haastateltiin Cost 
Complexityn tuntevia alan asiantuntijoina sekä telakan toimihenkilöitä että 
sisustusalan kokonaistoimittajien edustajia.  
Lopputuloksena on opinnäytetyön eri osista koostettava tutkimusraportti Cost 
Complexityn käsittelystä ja sen haasteista.  
  9 
 
 
1.1 STX Finland Oy 
STX Finland Oy on osa kansainvälistä STX Europe -ryhmää, jonka tuotevalikoimaan 
kuuluvat matkustajalaivojen lisäksi erilaiset kauppa- ja offshore-alukset.  
STX Europen pääosakkeenomistajalla, korealaisella STX Business Groupilla, on eri 
teollisuudenalojen tuotantolaitoksia ympäri maailmaa ja se työllistää 70 000 
työntekijää. STX Finland Oy:n palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 2 500 
henkilöä sekä paljon suomalaisten ja ulkomaalaisten alihankkijoiden työntekijöitä. 
(STX Finland in Brief, 2013.) 
 
Kuva 1. Turun telakka (STX Europe 2009)  
STX Finland Oy on johtava loistoristeilijöiden valmistaja ja sen kolme telakkaa 
sijaitsevat Turussa, Helsingissä sekä Raumalla. Näistä kolmesta Turun telakka on 
suurin ja siellä keskitytään pääasiassa risteily- ja automatkustajalaivoihin sekä 
teknistä osaamista vaativiin offshore-aluksiin. (STX Finland in Brief, 2013.) Turun 144 
hehtaarin kokoinen alue näkyy kuvassa 1. Rauman telakka on toiminnassa vuoden 
2014 kesäkuuhun saakka, jonka jälkeen toiminta lopetetaan. Raumalla osaamista on 
hyödynnetty tutkimusaluksien, jäänmurtajien ja sekä puolustusvoimien aluksien 
rakentamisessa (STX Finland in Brief, 2013). Helsingissä toimiva Arctech Helsinki 
Shipyard on  
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STX Finland Oy:n ja United Shipbuilding Corporationin yhteisomistuksessa. Helsingin 
telakan asiantuntevuus hyödynnetään arktisten erikoisalusten, esimerkiksi 
jäänmurtajien, valmistamisessa (STX Finland in Brief, 2013). Vuonna 2013 Venäjän 
valtion omistama telakkayhtymä OSK ilmoitti halukkuutensa ostaa Helsingin telakan 
koko osakekannan (Helsingin telakka kokonaan venäläiseen omistukseen, 2013). 
1.2 Mein Schiff 3 
Turun telakalla rakennetaan parhaillaan kahta korkeatasoista risteilyalusta 
saksalaiselle TUI Cruisesille. Mein Schiff 3 luovutetaan tilaajalleen keväällä 2014 ja 
sisaralus Mein Schiff 4 keväällä 2015. Risteilijöiden suunnittelussa  
on pyritty tekemään mahdollisimman paljon ympäristöystävällisiä ratkaisuja. 
Energiatehokkaat alukset kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa verrattuna 
muihin vastaavan kokoisiin risteilijöihin. (Turun telakka juhli TUI-risteilijöitä, 2013.)  
 
Kuva 2. Mein Schiff 3 (STX Europe) 
 
Mein Schiff 3 (kuva 2.) on 295 metriä pitkä ja 36 metriä leveä. Matkustajia laivaan 
mahtuu tuhatpäisen miehistön lisäksi 2 500 henkilöä. Mein Schiff 3 on suunniteltu 
sisarlaivansa kanssa erityisesti hyvinvointia ja rentoutumista silmällä pitäen. TUI 
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Cruisesin matkustuskonseptina on ”Premium All-Inclusive”, jonka kohderyhmänä 
tavoitellaan pariskuntia ja perheitä, jotka toivovat vapautta, tilan tuntua sekä 
korkeaa laatua. Asiakkaita palvelevat muun muassa risteilijän lukuisat erityyppiset 
ravintolat, kylpylä, urheilualue sekä teatteri. (STX Finland ja TUI Cruises allekirjoittivat 
risteilijätilauksen, 2011.) Sisustuksesta vastaa tilaajan palkkaamat eri 
arkkitehtitoimistot, yhtenä näistä suomalainen DSign Vertti Kivi & Co. Kuvassa 3 on 
esiteltynä arkkitehtien tekemiä 3D-kuvia Mein Schiff 3 -laivan eri tiloista. 
 




2 TUTKIMUS JA TIEDONHANKINTA 
2.1 Viitekehys ja käsitekartta 
Viitekehyksen avulla on tarkoitus hahmottaa tutkimuksen keskeisiä tekijöitä ja niiden 
yhteyttä toisiinsa.  Tutkimuksen viitekehyksessä (kuva 4.) tarkasteltiin Cost 
Complexityn käsittelyn eri osapuolien suhdetta toisiinsa. Cost Complexityä käsitellään  
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tilaajan, telakan ja kokonaistoimittajien välillä. Tilaaja ja kokonaistoimittajat eivät ole 
suorassa vuorovaikutuksessa keskenään ilman telakan osallisuutta vaan telakka 
toimii eräänlaisena ”orkesterinjohtajana” näiden kahden välillä koko 
laivanrakennusprojektin ajan. 
 
Kuva 4. Viitekehys (Saarinen 2013) 
 
 
Käsitekartta helpottaa avainkäsitteiden löytämistä. (Novak 1998, 41) Se kuvaa 
tutkimuksen peruskäsitteet ja niiden keskinäiset yhteydet. (Åhlberg 2010, 62) 
Käsitekartan (kuva 5.) keskelle on asetettu Cost Complexityn käsittely ja 
tutkimuksessa keskitytään nimenomaan sisustussuunnitteluun liittyvään Cost 
Complexityyn. Pääkäsitteen ympärille on kerätty käsittelyyn liittyviä muita tekijöitä. 
Kuten jo viitekehyksen yhteydessä tuotiin esille, käsittelyssä on mukana kolme 
osapuolta: kokonaistoimittaja, tilaaja sekä prosessin kulkua hallinnoiva telakka. Cost 
Complexity on yksinkertaistetusti tasotarkastelua, jossa tutkaillaan tiettyjen asioiden 
vaikutusta suunniteltavan tilan rakennuskustannuksiin. Tarkkailu perustuu 
laivasopimuksessa määriteltyyn referenssiin. Laivasopimuksen yhtenä osana on 
laivaerittely, joka toimii ohjekirjan tavoin koko laivanrakennuksen ajan eri 
osapuolille. 




Kuva 5. Käsitekartta (Saarinen 2013)  
2.2 Tutkimuskysymykset ja -metodit 
Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät johtavat telakan ja kokonaistoimittajien 
erilaisiin käsittelytapoihin Cost Complexity -prosessin taustalla. Tästä tutkimuksen 
pääkysymys on suoraan johdettu: Mistä johtuvat telakan ja kokonaistoimittajien 
näkemyserot kustannusten muodostamisessa laivanrakennuksessa? Tutkimustyötä 
auttavat lisäkysymykset: Millä perustein kokonaistoimittajat hinnoittelevat 
suunniteltavan tilan? Millä keinoin Cost Complexityn käsittely saadaan 
yhtenäistettyä? 
Tutkimusta lähestyttiin empiirisesti laadullisen tutkimuksen periaatteella. Empiirinen 
tutkimus perustuu pitkälti havainnointiin ja laadullinen tutkimus vaatii tutkittavan 
ilmiön ymmärtämistä. Tarkkailevan havainnoinnin tarkoituksena on oppia 
katsomalla, eli tutkija ei osallistu tutkimuskohteen toimintaan (Vilkka 2006, 43). 
Havainnointia käytettiin Cost Complexity -tapaamisiin osallistuessa. Tapaamisessa 
tarkkailtiin käsittelyprosessin kulkua täysin ulkopuolisena, keskusteluihin 
osallistumatta. 
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Tutkimusmetodiksi havainnoinnin tueksi soveltuu haastattelu. Teemahaastattelu 
sopii hyvin käytettäväksi tilanteessa, jossa haastateltavien vastausten suuntaa on 
haastavaa arvioida etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 201.) Oletettavaa oli myös, 
että haastateltavien vastaukset poikkeaisivat laajalti toisistaan. Teemahaastattelussa 
kysymyksiä ei laadita yksityiskohtaisesti vaan haastattelu perustuu tiettyihin teema-
alueisiin. Teema-alueiden pohjalta haastattelun kulkua on helppoa jatkaa ja syventää 




3.1 Kilpailutuksesta laivasopimukseen 
Laivanrakennusprosessi alkaa tilaajan tekemän tarjouspyynnön jälkeen myynti- ja 
tarjoussuunnittelulla. Tarjoussuunnittelun tavoitteena on laatia yleisjärjestely, joka 
täyttää laivan käyttötarkoituksen laivan tilaajan toiveiden mukaisesti sekä muu 
vaadittava aineisto tilaajaneuvotteluja sekä sopimuksentekoa varten. (Yhteisen 
työpaikan henkilöstöopas, 2013; Skytte 1997, 34-1.) 
Myyntisuunnitelmaa tehdessä kartoitetaan asiakkaan eli tilaajan taustat. Laivan 
rakennusaikataulu ja vaaditun työn määrää arvioidaan karkeasti. Työn tilauksesta 
kilpailevien muiden telakoiden kuormitustilanne kartoitetaan sekä määritellään 
oman telakan mahdollisuudet sekä tavoitteet. (Skytte 1997, 34-3.) 
Kiinteän tarjouksen tekoon päästään, jos myyntisuunnitelman myötä on arvioitu 
kyseinen projekti telakalle kannattavaksi. Tilaajalle luovutetun tarjousaineiston 
hyväksymisen jälkeen kirjoitetaan toimeksiannon merkiksi laivasopimus. (Skytte 
1997, 34-1–34-7.) Sopimuksen kirjoittamisen jälkeen laivalle annetaan 
telakkakohtainen työnumero, joka on esimerkiksi Mein Schiff 3:n kohdalla NB 1383.  
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3.2 Laivasopimuksen osat 
Laivasopimus koostuu erittelystä ja sen monista liitteistä. Erittely on eräänlainen 
ohjekirja tietyn laivan valmistamiseksi: siinä määritellään laivan tehtävät, 
operointialue, suorituskyky, kapasiteetit, aikataulut sekä laitteiden, materiaalien ja 
vaaditun työn laatu. Telakka hyödyntää erittelyä käytännön työkaluna koko prosessin 
aikana, kun taas tilaajaa vertailee suunnittelu- ja tuotantovaiheen ratkaisuja 
erittelyyn nähden ja näin ollen pyrkii varmistamaan, että valmistuva laiva on 
sopimuksen mukainen. (Hietasaari, 2013; Bachér 1997, 31-8–31-9.)  
Erittelyn sisustusta käsittelevä osa on erittäin tärkeä varsinkin matkustajalaivoissa. 
Siinä määritellään eri matkustajatilat, niiden käyttötarkoitus ja kapasiteetit sekä 
sisustusmateriaalien taso ja tilojen monimutkaisuus. Sisustusvarustelun 
ohjeistuksessa otetaan huomioon muun muassa seuraavat määrittelyt: 
matkustajatilat ja -hytit, wc:t ja suihkut, palvelu- ja huoltotilat, paloeristys, lämpö- ja 
äänieristys, palo-ovet, pintamateriaalit, kansipäällysteet sekä huonekalut ja muu 
irtaimisto. (Bachér 1997, 31-5.) 
Tekstiosion tueksi erittelyyn liitetään muuta aineistoa tarpeen mukaan. Liitteisiin 
kuuluu toimittajaluettelo, materiaalistandardit sekä erilaisia piirustuksia, joiden 
kokoonpano muuttuu laivatyypin mukaan. Tärkeimpiä piirustuksia ovat kuitenkin 
yleisjärjestely- (General Arrangement) ja konehuonejärjestelypiirustus. Erityisesti 
matkustajalaivojen erittelyyn lisätään myös paljon erikoisliitteitä, jotka sisältävät 
esimerkiksi ympäristökuvauksia, huoneperspektiivejä sekä hahmotelmakuvia 
tilajärjestelyideoista. (Bachér 1997, 31-9.) 
Venue Matrix on yksi erittelyn merkittävimmistä liitteistä. Sen on tarkoitus määritellä 
laivan yleisten tilojen käyttötarkoitus, niiden tärkeimmät ominaispiirteet sekä 
referenssitaso (Hietasaari 2013). Venue Matrixista käy myös ilmi sovitut muutokset 
referenssiin eli mitkä ylitykset sallitaan sekä mitkä alitukset tulisi huomioida (Ilola 
2013). Sen avulla on tarkoitus määritellä tilojen rakentamisen kustannukset, joten se 
tehdään jo ennen sopimuksen tekoa. Tällöin oikea hintataso osataan ottaa huomioon  
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jo tarjousta muodostaessa. Venue Matrixista pidetään yllä Excel -tiedostoa, johon 
päivitetään hinnanmuutokset Cost Complexityn käsittelyn edetessä plus-miinus  
-listauksena. 
3.3 Laivanrakennusprosessi 
Laivan valmistuminen sopimuksesta luovutusvaiheeseen kestää kahdesta kolmeen ja 
puoleen vuotta riippuen rakennettavan laivan suuruusluokasta, rakenteista ja 
rakennustavasta. Muun muassa kustannussyistä tähän prosessiin kuluvaa aikaa 
yritetään jatkuvasti lyhentää. (Taiminen 1997, 30-1–30-2.) 
Kuva 6. Laivan rakentamisen vaiheet mukaillen Pekka Taimisen kuvaa teoksessa Laivatekniikka 
(Saarinen 2013) 
 
Laivanrakennusprosessin vaiheita ja sen kulkua aikataulullisesti on havainnollistettu 
kuvassa 6. Sopimuksen teon jälkeen laivanrakennus alkaa perussuunnitteluvaiheella. 
Perussuunnittelua ohjaavat laivasopimus sekä viranomaisten säädökset ja 
määräykset. Perussuunnitteluvaiheessa määritetään esimerkiksi alue ja -lohkojako 
sekä aikataulut. (Kosola 1997, 35-2.) Valmistettava aineisto hyväksytetään sekä laivan 
tulevalla omistajalla että eri viranomaisilla. Myös pääosa hankinnoista tehdään tässä 
vaiheessa. (Väylä.fi 2013).  
Rakennusprosessi etenee valmistussuunnitteluun. Valmistussuunnittelun tehtäviin 
kuuluu aluemateriaalien hankinta sekä suurimpana urakkana työpiirustusten laadinta 
osaluetteloineen. Runkotuotantovaiheessa valmistetaan osat, jotka lopulta kootaan 
lohkoiksi. Kansivälin korkuiset lohkot ovat 12–24 metriä pitkiä ja 20–30 metriä 
leveitä. Useampaa päällekkäin koottua lohkoa kutsutaan suurlohkoksi ja ne 
kuljetetaan maalattuina rakennusaltaalle, jossa suurlohkot liitetään yhteen. 
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Runkotuotannon tehtävät päättyvät laivan vesillelaskuun. Varustelulaiturissa työ 
siirtyy varustelutuotannolle, jonka eri yksiköt vastaavat laivan kone- ja 
kansivarustelusta, sisustus- ja LVI -varustelusta sekä sähkövarustelusta.  
(Väylä.fi 2013.) Ennen laivan valmistumista perussuunnittelu päivittää 
perussuunnitteluaineiston sekä tuottaa luovutuspiirustukset (Hietasaari 2013).  
Kaikki laivaan liittyvät tekijät aina rakenteiden yksityiskohdista pienimpiin 
tuotehankintoihin hyväksytetään laivan valmistumisen edetessä tilaajalla sekä 
tarvittaessa myös viranomaisilla. Ennen luovutusta suoritetaan laivan koneiden ja 
laitteiden testaus sekä 3–4 päivän mittainen merikoeajo, jonka jälkeen laiva siirtyy 
tilaajan käyttöön (Väylä.fi 2013).  
3.4 Sisustussuunnittelu laivan rakennuksessa 
Sisustussuunnittelulla haetaan matkustajalaivoissa glamouria sekä elämyksellisyyttä, 
mutta viihtyvyys on tärkeä myös työlaivoissa, sillä ne toimivat viikkoja kerrallaan 
jonkun kotina. (Sisustusarkkitehti kertoo: Näin ruotsinlaivojen glamour syntyi!, 2012) 
Sisustuksellinen näkökanta on merkityksellinen eritoten risteilyaluksissa. Asiakkaiden 
viihtyvyyteen laivalla vaikuttaa toimintojen lisäksi suuresti myös ympäröivä tila: 
käytettävissä olevat palvelut ja risteilyohjelma siivittävät pitkälti onnistunutta 
risteilyä, mutta kaikkien niiden taustalla täytyy olla viihtyisä, kiinnostavasti 
suunniteltu tila. Risteilyiltä haetaan irtiottoa arjesta ja luksusta, joten tilojen 
ratkaisuilta kaivataan ainutlaatuisuutta (Risteilykokemus ja turvattomuuden tunne – 
Analyysi, 2013). Vuonna 2013 luovutetun Viking Grace -laivan yksi tuote- ja 
palvelukokonaisuuden kulmakivistä oli nimenomaan laivan design (Kevät & Kesä 
2013, Elämyksiä kaikille aisteille – punaisilla laivoilla, 2013). Sisustuksen tulee palvella 
monipuolisuudellaan laajaa asiakaskuntaa; lapsiperheitä, pariskuntia, eläkeläisiä ja 
kaveriporukoita. Risteilijöiden asiakaskunnan kasvaessa on sisustuksen 
monipuolisuudessa otettava huomioon eri-ikäiset matkustajat (Risteilylaiva tarjoaa 
elämyksiä kaikenikäisille, 2013).  
Telakan tehtävä on koordinoida rakennettavan laivan sisustussuunnitteluprosessia. 
Laivan sisustuksesta vastaavat yleensä tilaajan palkkaamat arkkitehdit, joiden työtä 
tilaaja myös johtaa. Telakka palkkaa eri alueiden toteuttamisesta vastaavat 
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kokonaistoimittajat tarjouskilpailun perusteella. Kokonaistoimittajien laskema 
kauppahinta perustuu referenssiin, Venue Matrixiin sekä alkuvaiheen luonnoksiin. 
Yleisten tilojen sisustukseen panostettu summa on yksi suurimmista menoeristä koko 
laivan budjetista, noin 10–15 % (Hietasaari 2013). Laivan sisustussuunnittelussa on 
tärkeää löytää tasapaino tilan kustannusten ja toivotun designin välillä. Suunnittelua 
toteutettaessa tulisi pystyä säilyttämään tilan design intent kustannustasoa 
kasvattamatta. Design intent on eräänlainen suunnittelullinen aikomus, jolla pyritään 
saavuttamaan tilan tunnelma, johon arkkitehti on suunnitelmallaan pyrkinyt 
(Tunkelo-Hering 2013).  
Yleisten tilojen sisustus lohkaisee suuren osan laivan kokonaisbudjetista. 
Laivanrakennuksessa sisustussuunnitteluun liittyvä kustannuskäsittely on erittäin 
huomion arvoinen prosessi: sen avulla tavoitellaan ratkaisua, jolla tilat voidaan 
rakentaa laivasopimuksen määrittelemällä laatutasolla, toteuttaen arkkitehdin 
suunnittelema design mahdollisimman hyvin ja kuitenkin käytettävissä olevan 
budjetin rajoissa. Yleisten tilojen sisustuksen osuutta laivan kokonaisbudjetista on 
havainnollistettu kuvassa 7.  
KUVA 7. Laivan kokonaisbudjetti (Hietasaari ja Saarinen 2013) 
 
 
  19 
 
 
4 COST COMPLEXITY  
4.1 Cost Complexityn tarkoitus ja tavoitteet 
Cost Complexity on käsitteenä verrattain uusi, mutta kustannusten laskentaa on 
tehty toki aiemminkin. Aihe on laivanrakennuksessa erityisen ajankohtainen 
vallitsevien laskusuuntaisten taloustilanteiden johdosta. Aiemmilla vuosikymmenillä 
laivanrakennuksessa rahan käyttö ei ollut yhtä tiukoilla kuin nykyään, joten 
tasotarkastelun käsittely ei ollut yhtä tarkkaa. Nykyiseen muotoonsa Cost 
Complexityn käsittely on muotoutunut viimeisen parin vuosikymmen aikana. (Ilola, 
2013.)   
Laivan myyntiaineistoa tehdessä telakan arkkitehdit päättävät tilaajan kanssa uudelle 
laivalle referenssin, joka on käytännössä koko Cost Complexity -käsittelyn perusta. 
Laivan tekniikan ja yleisen ilmeen osalta määritellään laivakohtaiset referenssit, 
mutta jokaiselle rakennettavalle tilalle voidaan myös valita oma referenssitila. 
Rakennettavan laivan tilojen referenssit voivat olla valittuina useista eri laivoista. 
Mein Schiff 3:ssa käytettyjä referenssilaivoja ovat Royal Caribbean Cruisesin Allure of 
the Seas (2010) ja Oasis of the Seas (2009), Celebrity Cruisesin Celebrity Solstice 
(2008) sekä vuonna 2009 uudistettu TUI Cruisesin Mein Schiff 1 (1996). 
Referenssi määrittelee tason, jota uudisrakennuksen tulee vastata. Tämä tarkoittaa 
sitä, että uuden tilan hinta sekä materiaalien laadun tulee olla verrannollinen 
referenssitilan kanssa. Referenssiksi tulisi valita olemassa oleva tila, joka halutun 
hintatason lisäksi vastaisi mahdollisimman paljon uuden tilan käyttötarkoitusta 
(Penkkala, 2013).  
Referenssiä verrataan aktiivisesti rakennettavan laivan piirustuksiin. Sen rinnalla 
käytetään lisäksi Venue Matrixia, josta käyvät ilmi sovitut poikkeamat referenssistä. 
Cost Complexityn tarkoituksena on pysyä määrätyssä referenssissä ja pitää yllä 
vaadittua tasoa, sillä sen perusteella telakka on laskenut hinnan tilaajalle. Yksittäiset 
tason ylitykset ja alitukset eivät ole merkittäviä, jos niillä pystyy kumoamaan toisensa 
vaikutus.  Jos uuden tilan taso kuitenkin ylittää referenssin, koituu siitä lisää 
kustannuksia tilaajalle ja vastaavasti referenssitason alittuessa, telakka hyvittää 
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erotuksen tilaajalle. (Ilola 2013.) Telakan arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden 
rooli on toimia eräänlaisena ohjaajana ja tulkkina kokonaistoimittajien ja tilaajan 
välillä. Eri tahojen yhteistyö on tärkeää, jotta pystytään säilyttämään aiottu design 
intent kustannustasoa kasvattamatta. (Mäkelä 2013.)  
Cost Complexityn avulla voidaan saavuttaa miljoonien eurojen kustannussäästö 
tavoitteena olevan budjettiin pääsemiseksi. Erään aiemman projektin säästöt Cost 
Complexity -käsittelyn avulla ylsivät sisustuksen osalta pariinkymmeneen miljoonaan 
euroon. (Hietasaari 2013.)  
4.2 Cost Complexityn vaiheet 
Cost Complexityn käsittely alkaa Concept Design -vaiheesta (CD), jossa tilaajan 
arkkitehti hahmottelee sovittua referenssitilaa ja Venue Matrixia mukaillen alustavan 
suunnitelman. Konseptitasoisista piirustuksista käyvät selville esimerkiksi 
teräsrakenteet, tilan muoto, ikkunoiden koko sekä alustavat kalusteiden ja 
toimintojen sijoittelut. (Tunkelo-Hering 2013) 
Arkkitehdit luovuttavat yksityiskohtaisemmat suunnitelmat Colours and Materials  
-vaiheessa (CM). Suunnitelmien tulee siis sisältää vaiheen nimen mukaisesti 
materiaali- ja väriehdotukset sekä niiden lisäksi tiedot irtokalusteista, valaistuksesta 
ja taideteoksista.  
CM-vaiheen suunnitelmien mukaan telakan omat arkkitehdit alkavat purkaa tilan 
kompleksisuutta, eli hintatasoa, rakenteita, pinta-aloja, materiaaleja ja määriä, 
määrittääkseen onko tilaajan arkkitehtien tekemissä suunnitelmissa referenssitason 
ylityksiä tai alituksia.  Samaan aikaan tilan kokonaistoimittaja määrittelee hinnan sen 
hetkisten suunnitelmien mukaan huomioonottaen kuitenkin referenssitason ja 
Venue Matrixin. (Ilola 2013.; Tunkelo-Hering 2013.) 
Cost Complexity on monisyinen ja aikaa vievä prosessi. Käsittelykierroksia 
kustannusten tasaamiseksi joudutaan tekemään useita (Ilola 2013; Penkkala 2013; 
Tunkelo-Hering 2013). Alustavien laskelmien teon jälkeen telakka antaa ensimmäisen 
karkean hintaindikaation coarse indicationin. Indikaatio on ikään kuin hintalappu, 
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joka kertoo tilaajalle tietyn alueen sen hetkisen kustannustason. Jos tila on 
referenssitason mukainen, tarkasteluprosessia ei tarvitse jatkaa. Usein tässä 
vaiheessa tila ei kuitenkaan vastaa vaadittua tasoa. Tällöin telakka kutsuu tilan 
suunnitelleen arkkitehtitoimiston edustajat neuvotteluun, jonka tarkoituksena on 
lähteä sopimaan muutoksista, joita tekemällä päästään lähemmäs sovittua 
referenssitasoa. Muutospäätöksien perusteella kokonaistoimittajat määrittelevät 
tilalle joko lisähinnan tai vähennyksen aiemmin sovittuun kauppahintaan. Tämän 
jälkeen tilaaja kertoo omat mielipiteensä, jonka jälkeen tilaajalle annetaan toinen 
hintaindikaatio, medium indication. Medium indication antaa tilaajalle suuntaa-
antavan hintatiedon rakennettavasta tilasta. Tästä palataan alkuun: 
arkkitehtipalaveriin ja muutoksia koskevaan päätöksientekoon, joiden jälkeen 
kokonaistoimittaja laskee jälleen tilan hinnan. Lopuksi telakka antaa tilaajalle fine 
indicationin. Sen tarkoituksena on ilmoittaa tilaajalle tilan sitova hinta.  (Tunkelo-
Hering 2013.)  
 
Kuva 8.  Cost Complexity -prosessin kulku (Saarinen 2013) 
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Vielä tässä kohtaa Cost Complexity -käsittelyä tilan hinta saattaa ylittää reilusti 
halutun referenssitason. Jos tilaaja ei ole valmis kustantamaan ylittyvää hintaa, 
lähtee Cost Complexityn käsittelyn kierto alusta. (Tunkelo-Hering 2013.) Kuvassa 8 on 
havainnollistettu yhden käsittelykierroksen vaiheita.  
Telakan ja kokonaistoimittajien tekemät huomiot laatutason poikkeavaisuuksista 
kootaan Cost Complexity -listaan (Design and Complexity Comments). Listaa 
päivitetään arkkitehtipalaverissa, jossa on telakan ja tilaajan lisäksi yleensä myös 
kokonaistoimittaja sekä arkkitehti. Ensimmäisissä sarakkeissa on telakan ja 
kokonaistoimittajan kommentteja uuden tilan suunnitelmasta sekä vastaavasta 
kohdasta referenssissä. Plus-miinus -sarakkeessa kerrotaan kompleksisuuden 
vaikutuksesta hintaan: onko havaittu poikkeavuus uuden tilan ja referenssin välillä 
kustannuksia alentava vai nostava vaikutus, tai onko uusi tila kustannuksiltaan 
referenssitasoinen. Seuraavissa sarakkeissa on kommentteja siitä, mitä mahdollisille 
kustannusvaikutuksille on päätetty kussakin palaverissa tehdä. Viimeinen sarake 
kertoo kommentoitavan asian tarkan hinnan.  (Tunkelo-Hering 2013.) Kuvassa 9. on 
esimerkki Mein Schiff 3:n pääruokasalin medium indication -vaiheen Cost Complexity 
-listasta. Liitteessä 1 on nähtävillä tilan Cost Complexity -lista kokonaisuudessaan. 
 
Kuva 9. Esimerkki Cost Complexity -listan merkinnöistä (STX Finland 2012) 
 
Indikaatiokierroksia pidetään niin kauan kunnes saavutetaan kaikkia osapuolia 
tyydyttävä ratkaisu (Tunkelo-Hering 2013). Käsittelykierrosten lukumäärää tulee 
kuitenkin pyrkiä minimoimaan, sillä käsittelylle on määritetty laivasopimuksessa oma 
aikataulu, jonka rajoissa tulee pyrkiä pitäytymään (Penkkala 2013).  
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5 HAASTATTELUSSA TELAKAN JA KOKONAISTOIMITTAJIEN HENKILÖSTÖÄ 
5.1 Telakan toimihenkilöiden haastattelut  
STX Finland Oy:n henkilökunnalle teetetyt haastattelut toimivat pääasiassa 
eräänlaisina opetustuokioina, joiden avulla koostettiin perustiedot koko Cost 
Complexitystä. Haastateltavilta selvitettiin mietteitä käsittelystä ja sen ongelmista.  
Haastatteluiden suurin merkitys oli kuitenkin sisäistää käsittelyprosessin kulku. 
Jokainen haastatelluista kertoi käsittelyn eri vaiheita oman työnkuvansa perusteella. 
Näin saavutettiin kattava kuva Cost Complexityn läpikäymisestä sekä ehdotuksia, 
mitä kokonaistoimittajien käsittelytavoista tulisi selvittää. 
Tutkimuksen aluksi haastateltiin telakan sisustussuunnitteluosaston arkkitehti Pirkko 
Ilolaa, joka on käytännössä kehittänyt Cost Complexity -prosessin. Haastattelussa 
käytiin läpi Cost Complexityn käsittelyä yleisesti sekä koko prosessin kulkua. Ilolalta 
saatujen tietojen avulla lähdin muodostamaan omaa henkilökohtaista näkemystäni 
käsittelystä. 
Seuraavaksi käsittelyn kulkuun tutustuttiin muun sisustussuunnittelun henkilökunnan 
kanssa. Sanna Penkkala toimii sisustuksen laivanvetäjänä ja hänen kanssaan käytiin 
läpi tilaajan ja arkkitehtien suhtautumista Cost Complexityn käsittelyyn. 
Kehitystehtävissä toimivan Tapani Hietasaaren avulla perehdyttiin laivan arkkitehti-
aikatauluun. Arkkitehtina työskentelevän Kaisu Tunkelo-Heringin kanssa tutustuttiin 
prosessin eri vaiheisiin. Haastateltavat toivat esille henkilökohtaisia näkemyksiään 
siitä, mistä kustannuserot juontuvat ja miten käsittelyä voisi parantaa.  
Haastateltavat kertoivat, että useimmiten kokonaistoimittajat ”paloittelevat” tilan 
liian pieniin yksityiskohtiin. Kustannuksia olisi siis osattava käsitellä laajemmassa 
mittakaavassa. Jos yksi kohta ylittää referenssin ja toinen kohta alittaa sen 
samanarvoisesti, voidaan ajatella näiden kahden erillisen asian kumoavan toisensa.  
Telakalla arveltiin, että kokonaistoimittajien laskentavirheet johtuvat osittain myös 
huonosta referenssin tuntemisesta.  Yksi haastateltavista toi esille, että  
 
  24 
 
 
kokonaistoimittajat eivät osaa ottaa materiaalikustannuksia laskettaessa huomioon  
ostohinnan lisäksi mahdollisia lisäkustannuksia, joita voi syntyä esimerkiksi 
pakkauskuluista ja rahtimaksuista. Muun ohella painotettiin, että 
kokonaistoimittajien olisi aina tarkastettava materiaalin sen hetkinen hinta, sillä 
hintoja ei voida vertailla suoraan aiemman projektin kustannuksiin.  
Osa haastatelluista toi esille, että Cost Complexityn käsittely toimi aiemmissa 
laivaprojekteissa paremmin. Käsittelyä tehtiin ennen telakkavetoisesti ja asian 
uskotaan toimineen paremmin sillä tavoin. Tämä tarkoitti sitä, että koko aineiston 
vertailu referenssin ja uuden tilan välillä suoritettiin telakan toimesta. Telakalla 
tehtiin listaukset kustannustason poikkeavuuksista, jonka jälkeen 
kokonaistoimittajilta pyydettiin hinta vain näille asioille. TUI:n laivaprojektien 
yhteydessä kokonaistoimittajille on annettu yhä enemmän vastuuta käsittelyssä, 
jonka ainakin osa telakan henkilökunnasta kokee epäonnistuneeksi ratkaisuksi.  
5.2 Kokonaistoimittajien haastattelut 
Oleellinen osa tutkimuksessa oli kokonaistoimittajien haastattelut. Laadullisen 
tutkimuksen piirteisiin kuuluu, että haastateltavat valitaan tarkoituksen mukaisesti 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 165). Haastateltaviksi yrityksiksi valittiin Mein 
Schiff -aluksien keskeisimmät kokonaistoimittajat: Shipbuilding Completion Oy, 
Huuhka Oy, Kaefer Oy, NIT Naval Interior Team Oy sekä R&M Ship Technologies 
Finland Oy. Laivaa on rakentamassa myös muita toimijoita, mutta he työskentelevät 
kokonaistoimittajille. Edellä mainitut viisi kokonaistoimittajaa ovat sopimussuhteessa 
STX Finland Oy:n kanssa, joten telakka toimii suorassa vuorovaikutuksessa vain 
näiden toimittajien kanssa.   
Haastateltaviksi pyydettiin yrityksistä ne henkilöt, jotka ovat pääasiallisimmin 
tekemisissä Cost Complexityn käsittelyn kanssa. Haastateltaville soitettiin ja 
vastaanotto haastattelupyynnöille oli erittäin positiivista. Yksi haastateltavista 
intoutui jo puhelimessa avaamaan Cost Complexityn käsittelyä ja kehui aiheen 
tutkimisen olevan erittäin hyödyllinen ja ajankohtainen.  
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Puhelinsoiton jälkeen kaikille haastateltaville lähetettiin sähköposti (liite 2), jossa 
varmistettiin puhelun aikana sovittu tapaamisajankohta ja -paikka. Viestin 
tärkeimmäksi tehtäväksi koettiin kuitenkin ilmoittaa tulevan haastattelun teemat:   
       1. Cost Complexityn tarkoitus   
       2. Hinnoittelun keinot  
       3. Cost Complexityn haasteet 
Etukäteen ilmoitettujen teemojen tavoitteena oli saada haastateltavat pohtimaan 
aihetta jo ennen haastattelua. Tämä osoittautui erittäin hyväksi keinoksi, sillä 
haastattelua oli selvästi pohdittu ennakkoon: kaksi haastateltavista oli jopa kirjannut 
ajatuksiaan valmiiksi ylös. 
Virallisuutta yritettiin välttää pyrkien pitämään haastattelut enemminkin tavallisen 
keskustelun kaltaisina. Keskustelua pystyttiin kuitenkin ohjaamaan oikeaan suuntaan 
ennalta mietittyjen apukysymysten avulla (liite 3). Rehellisten mielipiteiden ja 
vastausten saamiseksi, haastattelun vastausten ilmoitettiin pysyvän anonyymeina. 
Haastattelut on purettu nimettöminä, mutta niistä saatu tieto on koottu liitteessä 4.  
 
6 HAASTATTELUIDEN ANALYYSI 
Haastatteluissa saatiin paljon tietoa telakan sisustussuunnitteluosaston 
henkilökunnan ja kokonaistoimittajien tuntemuksista Cost Complexityn käsittelyä 
kohtaan. Ilkka Pietilän (2010, 225) mukaan yksilöhaastatteluissa on otettava 
huomioon mahdollisuus, että haastateltavat tuottavat vastauksia, joita he olettavat 
tutkijan odottavan. Tutkimusta tehtiin STX Finlandin toimeksiannosta ja 
haastateltavat kokonaistoimittajat ovat yrityksen yhteistyökumppaneita. Oli otettava 
huomioon, että kokonaistoimittajat eivät välttämättä uskalla sanoa mielipiteitään 
Cost Complexityn käsittelystä ja sen ongelmista täysin rehellisesti. Yhtä haastattelua 
lukuun ottamatta, kaikki haastateltavat vaikuttivat täysin avoimilta. Haastatteluissa  
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saatiin kärkkäitä, kaunistelemattomia kannanottoja, joten haastattelujen vastauksia  
voidaan pitää luotettavina. Haastatteluita analysoitiin etsien yhtymäkohtia eri 
haastatteluiden välillä. Tutkimuksessa tuodaan rehellisesti esille tehdyt havainnot ja 
tuloksia on pyritty analysoimaan mahdollisimman kattavasti. 
Cost Complexityn merkitystä selvennettiin kokonaistoimittajien johdosta pääosin 
hyvin lyhytsanaisesti tasotarkasteluksi. Merkittävyydestä laivan sisustussuunnittelun 
yhteydessä Cost Complexityn käsittely kuvattiin tarpeelliseksi sekä asiaksi, jota on 
pakko tehdä kustannusten hallitsemiseksi.  
Hinnoittelun keinoista puhuttaessa kokonaistoimittajille esitettiin yksi rakennettavan 
laivan pääravintolan referenssikuvista (kuva 10). Kuvan tila ei ole kovinkaan 
haasteellinen rakennuskohde, mutta tehtävän tarkoituksena oli nähdä 
konkreettisesti minkälaisia huomioita kokonaistoimittajat tekevät tietyn tilan 
kompleksisuutta purkaessa. Telakan arkkitehti Kaisu Tunkelo-Heringin mukaan 
huomiota tulee kiinnittää lattian materiaalina olevaan luonnonkiveen ja kaarevaan 
laatoitustapaan. Kaarevasta laatoitustavasta taas seuraa se, että jokainen laatta tulee 
leikata erikseen ja numeroida.  Seinien rakenteessa hintaan vaikuttaa kaareva muoto 
sekä lasitetut aukot, joiden takana on valaistus.  
Osa kokonaistoimittajista osasi lähteä purkamaan kompleksisuutta odotetulla tavalla, 
osa tarttui tehtävään lisätarkennuksien avulla. Yksi toimittajista olisi kaivannut 
arkkitehtiaineistoa kuvan tueksi, ennen kuin olisi mielestään pystynyt purkamaan 
tilan kompleksisuuden.  Pääosin kuvasta löydettiin tärkeät huomioitavat seikat. Kuva 
saattoi osittain olla hieman hämäävä: seinien takana oleva valaistus ei ollut kaikille 
ilmiselvä, sillä ratkaisuksi tarjottiin myös kuvioitua tapettia. Yleensä referenssikuvia 









Kuva 10. Haastattelussa esitetty referenssikuva Celebrity Solsticen Grand Epernay -ravintolasta. 
(Gustafsson, STX Finland 2011) 
Eri kokonaistoimittajien välillä oli hyvin paljon samankaltaisia mietteitä  
käsittelyn ongelmista. Yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi koettiin arkkitehtien 
aikataulukurittomuus. Piirustukset toimitetaan kyllä ajallaan, mutta materiaali on 
useimmiten vielä liian alustavaa ja vaillinaista. Arkkitehdit tekevät suunnitelmiin 
muutoksia kokonaistoimittajien jo käsitellessä uuden tilan Cost Complexityä. 
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Kokonaistoimittajien kustannuslaskelmien pohjautuessa vaillinaiseen materiaaliin, 
syntyy arvuuttelun varaisia arvioita ja niin sanottua turhaa työtä kun laskelmat täytyy 
tehdä aina uudestaan materiaalin vähitellen täydentyessä. Laivanrakentamisessa 
aikataulussa pysyminen on erittäin tärkeää ja hyvästäkään arkkitehtiaineistosta ei ole 
hyötyä, jos se ei ole ajoissa saatavilla. Kokonaistoimittajien pitää välillä tehdä työnsä 
hyvin lyhyessä ajassa, jotta pysytään aiotussa aikataulussa. Tämä johtaa oletetusti 
siihen, etteivät kokonaistoimittajat ehdi välttämättä panostamaan työhön riittävällä 
tasolla halustaan huolimatta. Kokonaistoimittajat ymmärtävät kuitenkin 
suunnittelullisen vastuunsa: rakennettaessa on noudatettava sääntöjä ja sekin vie 
aikaa. Aika, joka annetaan arkkitehdeille periksi, on suoraan pois 
kokonaistoimittajien tarvitsemasta toteutusajasta. Telakan toivottiin pitävän kuria 
arkkitehtitoimistojen materiaalin palauttamisaikataulussa sekä kontrolloivan 
arkkitehtien pysymistä sovitussa referenssissä. 
Kaikkien rakennusprojektissa mukana olevien osapuolien käytettävissä on telakan 
tietokantaan tallentamat referenssivalokuvat, mutta kuvista saatua tietoa tulee 
täydentää vierailemalla referenssikohteessa. Haastatteluissa haluttiin myös selvittää 
onko kokonaistoimittajien tutustuminen referenssiin riittävää ja johtuisivatko 
käsittelyn eroavaisuudet mahdollisesti puutteellisesta referenssin tuntemisesta. Osa 
kokonaistoimittajista kehui telakan organisoimaa yhteistä tutustumiskäyntiä Mein 
Schiff 3:n referenssilaivana toimivalle Celebrity Solsticelle. Haastateltavien mukaan 
yhteinen matka referenssikohteeseen oli tarpeellinen ja helpotti kompleksisuuden 
purkamista kun asioista voitiin puhua paikanpäällä suorassa vuorovaikutuksessa 
telakan henkilöiden kanssa. Osa haastateltavista taas koki jääneensä ilman kutsua 
yhteiselle tutustumiskäynnille, mutta referenssikohteessa vieraillaan omatoimisesti 
joka tapauksessa.  
Kaikki haastateltavat osoittivat kiinnostuksensa osallistua vastaavalle käynnille myös 
tulevaisuudessa ja yhteistä matkaa kuvailtiin mahdolliseksi ”tukirakenteeksi” 
käsittelyn yhtenäistämiseksi. On selvää, että kokonaistoimittajat ymmärtävät, kuinka 
tärkeä referenssikohteen tunteminen on suunnittelutyön onnistumisen kannalta. 
Haastateltavien mukaan referenssin tunteminen on tärkeää jo pelkästään siksi, että 
se pienentää yrityksen omaa riskiä tarjousta tehdessä. Yksi kokonaistoimittajista 
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kertoi, että yritys oli vieraillut jopa kahdesti Celebrity Solsticella. Telakan 
organisoiman tutustumiskäynnin jälkeen yritys vieraili toistamiseen laivalla  
tutkimassa ainoastaan niitä alueita, joista oli sovittu kaupat telakan kanssa. 
Haastatteluiden perusteella vaikuttaa siis siltä, että kokonaistoimittajien referenssiin 
tutustuminen on riittävää. 
Vaikka referenssiin tutustutaan vaaditulla tavalla, on sen tulkinta ajoittain  
ilmeisen hankalaa. Pääsääntöisesti valikoidut referenssit koettiin onnistuneiksi. 
Kokonaistoimittajat toivat kuitenkin esille, että toisinaan referenssejä on liian monta 
yhtä tilaa kohden. Erittäin haasteelliseksi koettiin suunnitelman laadinta, kun 
referenssi ei vastaa rakennettavan tilan käyttötarkoitusta. Tällainen tila on ollut 
esimerkiksi Mein Schiff 3:n Klanghaus. Vastaavanlaista tilaa ei ole aiempiin laivoihin 
tehty, joten valittu referenssi ei vastaa rakennettavaa uutta tilaa. 
Osa kokonaistoimittajista, kuten Ilolakin, ehdotti hintatietojen yhteen koostamista. 
Telakan toivottiin selvittävän rakennettavassa laivassa usein toistuvat materiaalit  
ja sopivan tavarantoimittajien kanssa kaikille yhteisen hinnan, jolla 
kokonaistoimittajat saisivat materiaalin hankkia. Tällä hetkellä saman materiaalin 
hinta voi vaihdella riippuen siitä, kuka materiaalin hankkii ja mistä.  
Yleisestikin ottaen kokonaistoimittajat toivoivat telakan koordinoivan käsittelyä 
tulevaisuudessa määrätietoisemmin. 
Yksi merkittävimmistä esiin nousseista asioista oli telakan menettelytavat. 
Kokonaistoimittajat kokivat, että telakka ei ota tarpeeksi vastuuta käsittelyn kulusta 
ja että telakka perääntyy vastuusta. Samaan aikaan osa telakan työntekijöistä toi 
esille, että kokonaistoimittajille on annettu liikaa vastuuta käsittelystä ja että telakan 
tulisi jälleen ottaa enemmän osaa esimerkiksi kompleksisuuden purkamisessa. Tästä 
heräsi kysymyksiä: kenen tulisi tehdä ja mitä? 
Kokonaistoimittajien haastatteluiden jälkeen haastateltiin uudestaan Kaisu Tunkelo-
Heringiä. Tarkoituksena oli selvittää hänen mielipiteensä kokonaistoimittajien 
kyvyistä sekä osaamisesta Cost Complexityn käsittelyssä. Kokonaistoimittajien  
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käsittelytaitoja käytiin läpi tarkoituksellisesti vasta heille toteutettujen  
haastatteluiden jälkeen. Tällä tavoin mahdollistettiin tutkijan oman käsityksen 
muodostaminen kokonaistoimittajien tietotaidoista ilman ulkopuolisia vaikutteita. 
Kokonaistoimittajien haastatteluiden laadullinen sisältö erosi jonkin verran 
toisistaan. Oli mielenkiintoista havaita, että eräänlainen ”paremmuusjärjestys” johon 
kokonaistoimittajat asetettiin, oli lähes suoraan verrannollinen siihen, kuinka 
onnistuneeksi haastattelu koettiin tutkijan mielestä.  
 
7 COST COMPLEXITYN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN 
Tutkimuksessa lähdettiin selvittämään, mistä johtuvat telakan ja kokonaistoimittajien 
väliset näkemyserot Cost Complexityn käsittelyssä ja miten käsittelytavat saadaan 
yhtenäistettyä. Cost Complexity osoittautui erittäin monimuotoiseksi prosessiksi. 
Keinoja käsittelyn yhtenäistämiseksi löytyi useita, mutta tutkimuksen edetessä 
pohdittiin, että käsittelytapojen yhtenäistäminen ei ole välttämättä ainoa oikea 
ratkaisu jos mietitään, millä keinoin käsittelyä voitaisiin parantaa.  
Turun telakalla on aiemmin teetetty STX Finland Oy:n sisäinen haastattelu Genesis 
laivaprojektin arkkitehtisuunnittelun koordinoinnista. Vuonna 2008 tehdyssä 
haastattelussa käytiin läpi Pirkko Ilolan mietteitä Oasis of the Seas -laivan Cost 
Complexity -prosessissa esiin tulleista ongelmista.  Ilolan silloisessa haastattelussa 
esille tuomat seikat ovat pitkälti samankaltaisia kuin tutkimuksessa havaitut 
ongelmat. On siis perusteltua, että näiden havaittujen ongelmakohtien ratkomisella 
Cost Complexityn käsittely on muokattavissa toimivammaksi ja hyödyttävämmäksi. 
Työn tilaajana STX Finland Oy:n intressi on tietenkin saada käsittelystä heitä 
hyödyttävämpi prosessi. Haastatteluista saatua tietoa pyrittiin tarkastelemaan 
kuitenkin objektiivisesti, sillä kaikkia osapuolia yhtä hyvin palveleva Cost Complexity -
prosessi on samalla myös telakan etu. 
  31 
 
 
7.1 Ehdotuksia Cost Complexityn käsittelytapojen yhtenäistämiseksi 
Haastatteluiden analysoinnin edetessä oli havaittavissa, ettei käsittelyn ongelmana 
ole varsinaisesti erilaiset käsittelytavat. Pohjimmiltaan kokonaistoimittajien 
kustannuslaskentatavat ovat hyvin samankaltaisia kuin telakan, mutta prosessin 
tietyt kohdat hankaloittavat käsittelyä ja luovat näkemyseroja kompleksisuuden 
purkamisessa.  
Seuraavissa kappaleissa on eritelty käsittelyyn liittyviä huomiota vaativia kohtia, 
joihin pureutumalla käsittelyä saadaan yhtenäistettyä telakan ja kokonaistoimittajien 
välillä. Muutosehdotukset on perustettu sekä telakan, että kokonaistoimittajien 
haastatteluissa esiin tulleisiin seikkoihin, kuitenkin tutkijan omaa harkintaa käyttäen.  
7.1.1  Aikataulu 
”On aina tiedetty et arkkitehtikuri ei oo aina pitäny tääl Turun telakalla niin siihen 
joudutaan sit hiukan laskemaan suunnitteluun extraa sitten.”  
Telakan tulisi ottaa jatkossa tiukempi kontrolli arkkitehtien suunnittelumateriaalin 
palauttamisesta sekä sen kattavasta sisällöstä. Telakan tulee pitää huolta, että 
laivasopimuksessa määritelty aikataulu toteutuu sovitulla tavalla. 
TUI:n laivaprojektissa tilaaja kommentoi suunnitelmia vasta samassa vaiheessa, kun 
kokonaistoimittajien täytyy jo ryhtyä purkamaan tilan kompleksisuutta. Arkkitehtien 
lipsumisesta aikataulujen noudattamisessa on suora vaikutus suunnittelutyön laadun 
lisäksi myös kustannuksiin: jos ei ole aikaa kilpailuttaa materiaalintoimittajia, 
hankinnat on tehtävä paikasta, josta tarvittava materiaali on lyhyellä ajalla saatavissa 
– kustannuksista riippumatta. Kun arkkitehtien aikataulu ei pidä, Cost Complexityn 
käsittely venyy ja kokonaistoimittajille, sekä telakalle, jää vähemmän aikaa 
käytettäväksi varsinaiseen suunnittelutyöhön.  
Telakka voi pyrkiä sopimuksen tekovaiheessa kirjaamaan tilaajan ja arkkitehtien 
välinen, erillinen ajankohta arkkitehtiaineiston palauttamisesta. Tällöin tilaaja ehtii  
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kommentoida ja tarkistaa arkkitehtien tekemät suunnitelmat ja ne voidaan korjata 
ennen telakalle luovuttamista. Telakan on tulevaisuudessa suositeltavaa kirjata 
erittelyyn ehto, joka vaatii toimitettavalle materiaalille tilaajan hyväksynnän ennen 
materiaalin toimittamista telakan ja kokonaistoimittajien käyttöön. 
7.1.2  Referenssi ja tasossa pitäytyminen 
Referenssien määrittelyyn tulee kiinnittää huomiota entistä tarkemmin. On ilmeistä, 
että näkemyseroja syntyy helposti, jos rakennettavaa aluetta täytyy tarkastella 
useamman eri referenssin kannalta tai kun referenssitilan käyttötarkoitus poikkeaa 
täysin uuden tilan tarpeista.   
Telakan ja kokonaistoimittajan on suositeltavaa käydä yhdessä läpi haasteelliset 
referenssikohteet. Kun osapuolet toimivat yhdessä, tilan kompleksisuus pystytään 
purkamaan yhdessä hyväksi havaitulla keinolla. Näin edesautetaan yhteisten 
näkökantojen syntymistä sekä minimoidaan käsittelykierroksia.  
”Muutamien arkkitehtien kohdalla, vain taivas on rajana ensin alkuun ja me olemme 
joutuneet tekemään kaikki nämä tinkauskierrokset ja suunnittelemaan heidän 
puolestaan.”  
Edellisen lisäksi, tilaaja ja arkkitehdit pitää saada kiinnittämään huomiota sovitussa 
referenssitasossa pysymiseen. Arkkitehtiaineistot tehdään ilmeisen usein yli 
sopimuksessa määritellyn referenssitason. Oikean tason löytämiseen käytetään 
paljon aikaa; telakka ja kokonaistoimittajat joutuvat toistuvasti puuttumaan 
arkkitehdin tekemän aineiston tasonylityksiin.  
Telakan tulisi asettaa hienovaraisesti vaatimus tilaajalle arkkitehtiaineiston 
referenssitason suhteen. Aineiston tulisi olla alusta alkaen paljon lähempänä 
laivasopimuksessa määritettyä referenssitasoa, jolloin aikaa säästyisi tason 
määrittelyn sijasta oikealle suunnittelutyölle. 
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7.1.3  Referenssiin tutustuminen ja kompleksisuuden purkaminen 
Haastatteluiden perusteella kokonaistoimittajat tuntuvat ainakin ymmärtävän 
referenssin tuntemisen tärkeyden. Erot kompleksisuuden purkamisessa saattavat 
johtua henkilökohtaisista näkemyksistä. Telakan organisoimaa vierailua referenssinä 
toimivalle laivalle toivottiin jatkossakin ja toimintatapaa on suotava jatkaa myös 
jatkossa.  Yhteinen matka edesauttaa yhtenäisen näkökannan muodostumista 
telakan ja kokonaistoimittajien välillä. 
Kuten haastattelujen sisältöä purkaessa mainittiin, referenssejä voi olla tilaa kohden 
monta tai rakennettava tila on täysin uudenlainen, jolloin referenssi ei ole vastaa 
rakennettavaa tilaa. Haastavien tilojen kompleksisuuden purkamisessa tulee tehdä 
jälleen tiiviimmin yhteistyötä telakan ja kokonaistoimittajien välillä. On haastavaa 
pitää käsittely yhtenäisenä, jos referenssi mahdollistaa monimuotoisen tulkinnan 
Cost Complexityn käsittelijästä riippuen.  
7.2 Cost complexityn parantaminen 
”Toistuvasti on huomattu, että eri toimittajien käytännöt ja logiikka on liian kirjavaa. 
Parannusehdotus: referenssivertailun pitää olla telakkalähtöistä.” 
Yllä mainitut kohdat vaativat toteutuakseen telakan huomion. Telakan tulee 
koordinoida käsittelyä ja vastata siitä, että mainitut kohdat toteutuvat. 
Tutkimuksen perusteella on kuitenkin harkittavaa muuttaa referenssivertailu täysin 
telakan vetovastuulle. Erimielisyyksiltä ja kädenväännöiltä kompleksisuuden 
purkamisessa vältyttäisiin, jos referenssivertailu tehtäisiin telakan 
sisustussuunnitteluosaston sisällä ja kokonaistoimittajilta pyydettäisiin hinta 
ainoastaan telakan huomioimille poikkeavuuksille.  
Telakkavetoisena prosessina Cost Complexityn kulussa tulisi kiinnittää silti huomiota 
kohtiin, joita tarkasteltiin aiemmin keinoina käsittelyn yhdistämiseksi telakan ja 
kokonaistoimittajien välillä. Käsittely jatkuu muutoin edelleenkin raskaana ja aikaa 
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vievänä prosessina, jos referenssivertailu on haasteellista tai tarvittavaa 
arkkitehtiaineistoa ei ole käytettävissä. 
Kokonaistoimittajia ei tule tästä huolimatta jättää täysin kompleksisuuden 
purkamisen ulkopuolelle. Eri kokonaistoimittajien ammattiosaamista hyvä käyttää 
asiantuntija-apuna hyödyntäen yrityksen ydinosaamista omalla toimialallaan.  
Telakan koordinointia käsittelyssä on suositeltavaa kehittää. Telakka hankkii tällä 
hetkellä kaikki Mein Schiff -laivoihin tulevat kokolattiamatot. Tapaa voitaisiin 
laajentaa ja kehittää myös muiden laivassa yleisesti esiintyvien materiaalien kuten 
seinäkaiteiden, standardi katto- sekä seinäpaneelien hankintaan.  On laivan 
sisustuksellisen linjan etu, että peruselementit ovat yhteneviä riippumatta 
kokonaistoimittajien aluerajoista.   
Cost Complexityn käsittelyn siirtäminen telakan vastuulle vaatii toki panostuksen niin 
rahallisesti kuin henkilötyömäärällisestikin. On otettava kuitenkin huomioon, että 
käsittelyn keskittämisellä telakan sisäiseksi prosessiksi, kustannukset voivat myös 
vähentyä. Tällöin voidaan varmistaa, että kompleksisuuden purkaminen tapahtuu 
telakan toivomalla tavalla eikä siihen käsittelytapojen eroavaisuuksista johtuvien 
erimielisyyksien vuoksi tarvitse kuluttaa energiaa ja aikaa; lisäämällä telakan 
työmäärää käsittelyn suhteen voi koko prosessin kesto merkittävästi lyhentyä. 
 
8 POHDINTA 
Tutkimuksessa selvitettiin, mistä johtuvat telakan ja kokonaistoimittajien 
näkemyserot kustannusten muodostamisessa laivanrakennuksessa, ja millä perustein 
kokonaistoimittajat hinnoittelevat suunniteltavan tilan sekä millä keinoin Cost 
Complexityn käsittely saadaan yhtenäistettyä.   
Näkemyseroihin johtavia syitä ovat rakennettavan tilan vertailukohteena olevan 
referenssikohteen lukuisat tulkintamahdollisuudet sekä tilaajan arkkitehtien 
kurittomuus aikataulujen noudattamisessa. Jos referenssitilaa ei voida suoraan 
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verrata uuden tilan käyttötarpeisiin tai referenssejä on tilaa kohden liian monta, jää 
kompleksisuuden purkamiseen myös paljon tulkinnanvaraa. Tila on myös saatava 
valmiiksi vaaditussa ajassa ja kun aikaa on vähän, sitä nipistetään suunnittelutyöstä. 
Kaikkia vaihtoehtoja ei siis välttämättä ehditä etsimään sisustuksellisten ratkaisuiden 
toteuttamiseen.  
Kun yksi käsittelytapojen eroavaisuuksia aiheuttava tekijä on kiinni käsittelijöiden 
henkilökohtaisista mielipiteistä, on todettava, että kaikkien näkemyksiä on 
mahdotonta lähteä yhdistämään. Kuitenkin, kun käsittelyn tiettyihin asioihin 
kiinnitetään huomiota, esimerkiksi tarkentamalla miten referenssiä tulisi tarkastella, 
erilaisten näkemysten muodostamiselle jää vähemmän tilaa.  
Tutkimustuloksia tarkasteltiin kriittisesti ja tutkimuskysymykset kyseenalaistettiin. 
Laadullisen tutkimuksen yhtenä mahdollisuutena on tutkimuskysymysten 
tarkentuminen prosessin edetessä ja uudeksi pääkysymykseksi muotoutuikin millä 
keinoin käsittelyä voitaisiin parantaa. Selkeimmältä muutokselta käsittelyn 
parantamiseksi vaikutti Cost Complexityn vakiinnuttaminen telakkavetoisemmaksi 
prosessiksi. Kun kompleksisuuden purkaminen toteutetaan telakan suunnittelijoiden 
toimesta, toteutuu se tällöin varmasti telakan toivomalla tavalla.  
Haastateltavien kokonaistoimittajien joukossa esiintyi kiinnostusta käyttää 
opinnäytetyötä tulevaisuudessa opetusmateriaalina esimerkiksi yrityksien uusien 
suunnittelijoiden koulutuskäytössä.  Vaikka opinnäytetyöstä on irrotettavissa osioita 
erilliseksi tutkimusraportiksi ja ohjeistoksi, varteenotettavana jatkokehitysideana 
tulisi harkita täydellisemmän oppimateriaalin luomista Cost Complexityn käsittelyn 
avuksi. Telakan on myös kannattavaa tutkia, eroavatko käsittelytavat todella eri 
osastojen välillä telakan sisällä. Erillisen Cost Complexity -ohjeiston luomisesta voi 
olla hyötyä siinäkin tapauksessa, jos yhtenäinen menettelytapa tarvitsee vakiinnuttaa 
myös telakan sisällä. 
Opinnäytetyöni edetessä sain hyvää ja kannustavaa palautetta työn tilaajalta. 
Kokonaistoimittajien osoittama kiinnostus tutkimusta kohtaan ja sen 
käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa kertoo siitä, että tehdylle opinnäytetyölle 
on selvä tarve muillekin kuin pelkästään STX Finland Oy:lle. 
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Oman oppimiseni kannalta työ on kehittänyt valtavasti. Tutkimuksen toteuttaakseni 
minun on täytynyt perehtyä Cost Complexityn käsittelyn lisäksi toiseen, itselleni yhtä 
vieraaseen aiheeseen: laivanrakennukseen. Kustannusvaikutusten säätely ja 
seuraaminen on lisäksi hyvin ajankohtainen aihe. Suunnittelijan tulee kyetä 
muokkaamaan suunnitelmia siten, että haluttuun lopputulokseen päästään budjettia 
kasvattamatta, säilyttäen kuitenkin tilan aiottu design.  
Uskon vahvasti, että oppimastani tiedosta kustannusten käsittelystä ja 
kompleksisuuksien purkamisesta on hyötyä minulle jatkossa, työskentelin 
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Soitin tänään aiemmin ja sovimme tapaamisen __.__.2013 kello __:__. 
 
Tarkoituksenani on siis kartoittaa eri KT-toimittajien mietteitä Cost Complexityn  
käsittelystä ja niiden avulla kehittää ideoita käsittelyprosessin parantamiseksi. 
 
Ohessa teemat, joista haluaisin keskustella: 
 
 
    1. Cost Complexityn tarkoitus? 
 
    2. Hinnoittelun keinot? 
 
    3. CostCcomplexityn haasteet? 
 
 
Tulen haastattelemaan myös muita KT-toimittajia ja mukaan on tähän  























1. COST COMPLEXITYN TARKOITUS 
- Mitä Cost Complexity merkitsee suunnittelussa 
- Prosessin kulku 
 
2. HINNOITTELUN KEINOT 
- Millä perusteella tilaa lähdetään hinnoittelemaan 
- Miten Main Diningin referenssikuvan kompleksisuutta lähdetään purkamaan 
(seinä ja lattia) 
 
3. COST COMPLEXITYN HAASTEET 
- Mikä käsittelyssä on vaikeaa 
- Onko aineistoa tarpeeksi 
 
- Tutustutaanko referenssiin hyvin, käydäänkö paikan päällä 
Kyllä -> Minkälaista apua käytetään 
          -> Mistä hankitaan 
          -> Kuinka usein  
   
    Ei -> Ei koeta tarpeelliseksi 
        ->  Kustannussyy 
        -> Ei saatavilla 
 
- Tuleeko KT liian aikaisin prosessiin mukaan 
















1. Cost Complexityn merkitys 
 
Cost Complexity on tarvittavaa referenssitason määrittämiseksi. Jos käsittelyä ei käytäisi läpi, arkkitehdit pyrkisivät 
jatkuvasti nostamaan tasoa ja ilman käsittelyä koituisi kokonaistoimittajille suurta rahallista haittaa. 
 
 
2. Hinnoittelun keinot 
 
Hinnoittelu pohjautetaan arkkitehtiaineistoon. Ensin puretaan materiaalit ulos, jonka jälkeen selvitetään 
materiaalitoimittajilta uusimmat hinnat. Vanhoja hintoja ei voida käyttää vaan uusien hintojen avulla vertaillaan 
aiemmin tehdyn laivan kustannuksiin ja pyritään samaan tason tämän päivän hintojen mukaan. 
 
Massoittelua tehdään, mutta telakalle ilmoitetut hinnat on jaoteltu isoihin osiin kuten lattiat, katot ja kalusteet. 
Hinnat pitää saada tasapainoon ja silloin on turha pureutua pieniin yksityiskohtiin. Ajoittain asiat on kuitenkin pakko 
purkaa pienempiin nyansseihin. 
 
Mallikuvan kompleksisuutta purettaessa lähdetään ensin kiven laadusta, muodoista ja kuviosta. Esitetyssä kuvassa on 
kivet leikattu segmentteihin ja hintaa korottavia rajarautoja ei näy. Seinissä tutkitaan rakennetta ja materiaaleja. 
Kuvassa näkyy valo ja ilmeisemmin siinä ei ole tyhjä reikä vaan lasi. Lasikuviointi voi nostaa hintaa yllättävästi.  
 
 
3. Cost Complexityn haasteet 
 
Kun mukana on kolme osapuolta se tuo vastaan erilaisia näkökohtia ja aineistojen eroavaisuuksia. yrityksellä on itse 
koostettu aineisto, telakalla saattaa olla parempi ja tilaajalla on oma käsityksensä.  Pitäisi löytää yhteisymmärrys 
kaikkien välille. 
 
Arkkitehtiaineisto on vajavaista. Kaikkia tarvittavia kuvia ei ole saatavissa ja arkkitehtitoimisto ei selvästikään päivitä 
piirustuksia tarpeen mukaan. Aineisto on aluksi liian puutteellista, jonka johdosta aikataulut venyy aivan liian pitkiksi. 
Tämä taas johtaa siihen, että käytettävä aika vähenee esimerkiksi varustesuunnittelusta ja materiaalihankinnoissa. 
Telakan pitäisi pitää yllä kuria arkkitehtiaineistojen palauttamiseksi aikataulun mukaan ja taata materiaalikansiot 
ajoissa toimittajien käyttöön.  
 
Referenssikohteessa käymisestä tehdään päätös riippuen esimerkiksi materiaalien hintaluokasta.  Jos alueeseen liittyy 
epäselvyyksiä, käydään paikan päällä. Kohteessa kuvataan ja pyritään hankkimaan materiaalia mahdollisimman paljon. 
Telakan ja kokonaistoimittajien yhteinen vierailu referenssikohteeseen koetaan hyväksi keinoksi ja eräänlaiseksi 
tukirakenteeksi käsittelylle. Tällöin paikan päällä pystytään keskustelemaan eri alueista ja vaihtamaan näkökantoja 
niiden kompleksisuuden purkamiseksi. 
 
Ulkopuolista suunnitteluapua käytetään aina tarvittaessa. Avun pyytämättä jättäminen olisi uhkarohkeaa.  
Kokonaistoimittajat voisivat tulla jo aikaisemmin mukaan käsittelyyn. Koetaan, että tällöin kokonaistoimittaja pystyisi 
vaikuttamaan arkkitehdin valintoihin esimerkiksi materiaaleja määrittäessä. Kokonaistoimittajat pystyisivät 
aloittamaan valmistautumisen paremmin sekä tarkkailemaan referenssitasoa, jolloin ei käy niin, että kaiken 
















1. Cost Complexityn merkitys 
 
Cost Complexityssä tarkastellaan ja vertaillaan referenssilaivan ja uuden rakennettavan alueen hintatasoa. Käsittely on 
rahakeskustelua, jonka tärkeimpänä kohteena ovat sisustuspinnat.  
 
 
2. Hinnoittelun keinot 
 
Ensin käydään referenssilaivassa ja valokuvataan tilat. Piirustusten ja valokuvien avulla massoitellaan hinta. 
Seuraavaksi massoitellaan hinta arkkitehdin piirtämien kuvien mukaan. Tämän jälkeen vertaillaan rakennettavan ja 
referenssitilan pinta-aloja, materiaaleja ja pyydetään tarjoukset vähintään kolmelta eri materiaalintoimittajalta.  
 
Massoittelu tehdään yritykselle itselleen. Telakan suuntaan ilmoitetaan kustannustason ylittävät ja alittavat kohteet. 
Tason ylittävästä kohteesta pyydetään lisää rahaa, mutta vastaavasti tason alittuessa rahaa hyvitetään. Tärkeintä 
hyvässä lopputuloksessa on päästä oikeanlaiseen balanssiin kustannusten välillä.  
 
Mallikuvaa katsottaessa nähdään heti, että lattia on 100 % vesileikattua laattaa. Materiaalina on kivi, joka taas tietää 
kalliimpaa hintaa. Seinät ovat luultavasti kennolevyä, jossa on lasikuplia. Myös seinässä oleva aukko nostaa hintaa. 
Seinät lasketaan juoksumetreittäin ja lattia neliömetrien perusteella. 
 
 
3. Cost Complexityn haasteet 
 
 
Referenssi alueita ei määritellä tarpeeksi tarkasti. Jos aluerajaus on epätarkka, kaikki osapuolet kokevat asiat eri 
tavoin. Venue Matrixissa määritetään alueen referenssitila, mutta lisäksi eri asioille, esimerkiksi sähkölle, saattaa olla 
muita referenssejä. Jos yhdelle alueella on 7 eri referenssiä, niiden tulkinta on vaikeaa. Yritys värittää aluerajat 
pohjakuviin, joka voisi olla myös hyvä tapa yhteisesti määrittää missä kulkevat referenssialueiden rajat. 
 
Yhteisestä matkasta telakan kanssa referenssikohteeseen on hyötyä, sillä samaa aluetta voidaan tarkastella yhdessä. 
Vieraaseen referenssikohteeseen on ehdotonta tutustua, sillä sekin pienentää riskiä kustannuksia laskettaessa. On 
myös tärkeää valita oikeat henkilöt tarkastelemaan referenssilaivaa paikan päälle, kuten projektijohto ja ostaja, jotta 
saadaan laskettua kattava hintataso. 
 
Arkkitehti materiaalin laatu vaihtelee suuresti keskenään. Toisinaan piirustukset tulevat ajoissa, toisinaan myöhään. 
Toinen toimisto tekee erittäin hyvää työtä, materiaalia, jonka perusteella voisi suoraan lähteä rakentamaan. Toisen 
toimiston arkkitehtimateriaali on suurpiirteistä. On todella suuri riski laskea hintaa huonon materiaalin perusteella 
tehtyjen olettamusten mukaan.  
 
Kokonaistoimittajat tulevat mukaan prosessinkäsittelyyn liian myöhään, mutta haastavaa keksiä miten asia 
käytännössä toteutettaisiin toisin. Kun kokonaistoimittaja tulee mukaan cost complexityn käsittelyyn, tilaaja ja telakka 
ovat sopineet jo asioita, jotka kantautuvat toimittajan korviin vasta projektin loppuvaiheessa. Tämä aiheuttaa 
myöhästymisiä aikataulun suhteen. Jos keskusteluihin päästäisiin aikaisemmin mukaan, kaikilta säästyisi rahaa. 
 
Telakan näkemys kustannusten muodostamisessa on vajaata. Telakka ei ymmärrä piilokustannusten muodostumista. 
Telakalta on lähtenyt osaavaa henkilöstöä pois ja neuvotteluissa ei ole määrätietoista, osaavaa henkilökuntaa, joka 
osaisi pitää kokonaistoimittajien puolta. Telakan väki istuu kokouksissa usein hiljaa, vetäytyen keskusteluista niin, että 
kokonaistoimittaja keskustelee suoraan tilaajan kanssa. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla, sillä kokonaistoimittaja on 












1. Cost Complexityn merkitys 
 
Yksinkertaistettuna, Cost Complexityssä katsotaan mitä tilaaja haluaa ja mistä on tehty sopimus. Työ on tarkoitus 
toteuttaa sopimuksen mukaisesti. Laivan sisustussuunnittelussa, Cost Complexityssä löytyy helpoiten ja eniten 
erimielisyyksiä. 
 
2. Hinnoittelun keinot 
 
Ensin täytyy opetella mistä yritys on telakan kanssa sopinut ja mitä kyseinen sopimus pitää sisällään. Työ ei 
välttämättä olisi kovin vaikea, mutta kun suunniteltava alue pitää sisällään kolmea eri referenssiä, tullaan 
referenssirajoille ja mielipidekysymysten ääreen.  
 
Mallikuvasta lähdetään purkamaan ensin materiaalit ja niiden asennustapa. Lattiassa on luonnonkivi ja laatat on 
asennettu eri suuntiin. Todennäköisesti lattiassa on käytetty tasakokoista kiveä, mutta jos työn haluaa tehdä hyvin, 
täytyy jokainen kivi leikata erikseen. Tämä taas nostaa hintaa toiselle tasolle kuin jos käytössä olisi vakiokokoinen 
laatta. Seinät on ilmeisesti tehty kennolevystä, sillä seinien muoto ei ole suora vaan kaareva. Pinnassa kangastapetti. 
Toteuttaessa lähdettäisiin siitä, että kuviot ovat tapetissa itsessään. Seinän puolessa välissä tulee omituinen 
saumajako, jolloin voisi väittää toisessa päässä seinää olevan laminaattia. 
Muuten perinteinen alumiinirakenteinen jalkalista, ei mitään ihmeellistä. 
 
3. Cost Complexityn haasteet 
 
Käsittelyn onnistumiseen vaikuttaa pitkälti se, kuinka hyvin tilaajan ja arkkitehti ovat perillä laivanrakentamisessa sekä 
kuinka hyvin referenssi on osattu määritellä. Arkkitehtien tulisi olla paremmin perillä siitä, minkä suuruisista kaupoista 
on sovittu. Arkkitehdeillä on luvattoman huono taito ja tuntemus luokituslaitokseen sekä viranomaissääntöihin.  
Referenssivalinnat olisi voinut hoitaa TUI:ssa paremmin. On haastavaa jos tilassa on käytetty kolmea eri referenssiä. 
 
Kokonaistoimittajien mukaan tulo Cost Complexity prosessiin voitaisiin aikaistaa. Tarjousta tehdessä otetaan iso riski 
kun piirustukset ovat suurpiirteisiä. Jos kokonaistoimittajat tulisivat prosessiin mukaan aikaisemmin, tiedettäisiin 
millaisia ideoita arkkitehdeillä ”leijuu ilmassa”. Tällöin kokonaistoimittaja, sekä telakka, voisi pienentää omaa riskiä. 
Telakalle tulee paljon enemmän kustannuksia kun palkattu kokonaistoimittaja laskee tilan kustannukset väärin ja 
laskennat menevät nurin, kuin jos telakka olisi maksanut hieman enemmän sille, jonka tiedetään onnistuvan työssään. 
Aikaisemmin on saatu hyviä tuloksia kustannustenlaskemisessa, kun kokonaistoimittaja ja telakka on laskenut hintoja 
yhdessä. 
 
Aikataulukuri on pidettävä ja materiaalin tulisi olla aikaisemmin valmis. Laiva seisoo laiturissa vain määrätyn ajan ja 
siinä ajassa pitäisi kaikkia asiat pystyä tekemään. Varustamo ja arkkitehti ovat myöhässä lähes poikkeuksetta kaikista 
sovituista aikatauluista. Kokonaistoimittajat eivät voi kuitenkaan rakentaa mitä tahansa tilaaja haluaa tai arkkitehti 
piirtää, pitää noudattaa sääntöjä sillä yritys on kuitenkin lopulta vastuussa rakentamastaan alueestaan. Mitä 
tarkemmin kokonaistoimittaja on selvillä siitä, mitä ollaan tekemässä, vapautuu resursseja oikeaan tekemiseen ja on 
aikaa tehdä tarvittavat materiaalihankinnat. Jos Cost Complexityn käsittely venyy, ollaan nopeasti pisteessä, jossa on 
pakko ostaa materiaalit sieltä mistä se on enää saatavilla. Se vaikuttaa suoraan hintatasoon, jolla liikutaan. Jos 
arkkitehtien aikataulu pitäisi, yrityksellä olisi aikaa kilpailuttaa tavarantoimittajat sekä etsiä paras vaihtoehto. 
 
 
Telakalla pitäisi olla suurempi koordinointivastuu.  Telakka voisi koostaa laivassa toistuvat ongelmat ja materiaalit 
yhteen ja jakaa esimerkiksi hintatietoa, niin että se olisi kaikille toimittajille sama.  
Aiemmin kokonaistoimittajakenttä on ”tapellut verissä päin”, mutta nyt ollaan tultu pisteeseen jossa suurin osa 
kokonaistoimittajista tulee hyvin keskenään toimeen. Kun kaupat on telakan kanssa sovittu, on kaikilla 
kokonaistoimittajilla yhteinen tavoite tehdä laiva tilaajalle. Yritykset auttavat toisiaan ja yhteistyöllä saadaan aikaiseksi 










1. Cost Complexityn merkitys 
 
Cost Complexity on referenssi tasotarkastelua. Arkkitehtisuunnitelmat tehdään selvästi yli referenssitason. 
Tarkoituksena on lähteä neuvotteleman mikä on referenssi ja kuinka paljon se menee sen yli ja lopulta päädytään 
maaliin. Käsittelyä on pakko tehdä: Viikingissä ja TUI:ssa maalit eivät ole ainakaan olleet nollassa vaan tilaaja haluaa 
enempi kuin mitä referenssi on. Tuntuu, että arkkitehdit eivät ole kartalla Cost Complexitystä tai se ei ole heille 
ainakaan ohjenuora, miten tilaa pitäisi tehdä.  
 
 
2. Hinnoittelun keinot 
 
Referenssilaivan tila voi olla tyystin erityyppinen kuin rakennettava tila. Täytyy pohtia, mitä otetaan mukaan 
referenssitarkasteluun ja mitä ei. Jos referenssitilassa on esimerkiksi tanssilattia ja rakennettavassa tilassa sitä ei ole, 
jätetään se tarkastelun ulkopuolelle. Voisi olla hyvä, jos tarkentuisi miten referenssejä tarkastellaan koska näyttää 
siltä, että melko usein rakennettava tila ei ole verrannollinen referenssin kanssa. Jonkinlainen ohjeistus olisi hyvä siitä, 
miten referenssiä käsitellään kun se eroaa käyttötarkoitukseltaan rakennettavasta tilasta, 
 
Mallikuvan lattia näyttää olevan graniittia. Lattiassa on kaareva muoto ja leikattu vedellä. Geometrinen muoto nostaa 
vaikeusastetta. Laattojen leikkausmuoto vaikuttaa hintaan, verrattuna suoraan ladottuun graniittilattiaan. Pohdintaa 
tuottavat osittain paksummat saumavälit.  
Seinissä on valot lasikoristeiden takana. Seinäpinnat muuten yksinkertaiset, mutta lasipinnat tekevät rakenteesta 
haastavan varsinkin jos seinän taakse pitää vielä järjestää valolaatikot.  Kuvan perusteella ei pysty sanomaan ovatko 
seinät maalattu vai onko niissä tapettia.  
Lattiassa katsotaan neliömetrejä verrattuna arkkitehdin piirustuksiin ja seinissä neliö- tai juoksumetrejä.  
Tämän projektin (TUI) yhteydessä on käyty referenssilaivassa kaksi kertaa mikä on hyvä asia. 
 
 
3. Cost Complexityn haasteet 
 
 
Yritys kokee, että samat asia tehdään todella moneen kertaan uudelleen. Pitäisi odottaa, että arkkitehtiaineisto on 
valmiimpi. Laskelmia tehdään moneen otteeseen ja siihen tuhlaantuu paljon aikaa, kun päätöksiä joudutaan 
perustamaan arvailuiden varaan. Kokonaistoimittajien ei kannata tulla prosessiin mukaan aiemmin kun aineisto on 
vielä keskeneräistä.  
 
Mein Schiff 3:n referenssilaiva Solstice koetaan hyväksi referenssiksi, koska sen sijainnin vuoksi on helppo tehdä 
vierailuja.  Referenssikohteessa vierailu auttaa saamaan varmuutta laskelmien tekoon sekä helpottaa omien 
mielipiteiden säilyttämistä kokoustilanteissa. Mein Schiff- projektissa on ollut poikkeuksellinen ryhmämatka 
referenssikohteeseen. Yritys vieraili laivassa kahdesti, ryhmämatkalla sekä omatoimisesti, jolloin käytiin katsomassa 
pelkästään tilat joista kaupat oli telakan kanssa jo sovittu. Jos referenssi laiva on vieras ja pitkän matkan päässä, 
vierailu suoritetaan, mutta reissu on vaikeampi järjestää. 
 
Yleisesti ottaen piirustuksia referenssi kohteesta on vaikea saada. Yleisjärjestelypiirustukset tulisi ehdottomasti olla, 
mutta jostain syystä telakka ei niitä luovuttanut. Käytössä oli vain A3 -kokoiset piirustukset, joista isoa laivaa on vaikea 
tarkastella. Telakan ja kokonaistoimittajan olisi edullista istua niin sanotusti samalla puolella pöytää. 
 
Telakan tulisi pitää yllä arkkitehtikuria, vaatia valmiimpaa aineistoa sekä määritellä referenssi tarkemmin. Nämä teot 












1. Cost Complexityn merkitys 
 
Cost complexity on eri osapuolten välistä tasotarkastelua. 
 
 
2. Hinnoittelun keinot 
 
Hinnoitellessa katsotaan rakenteellisia seikkoja. 
 
Kuvan tilaa ei voi lähteä purkamaan, aina tarvitaan mukaan tarjousaineisto.  
 
 
3. Cost Complexityn haasteet 
 
Cost Complexityn käsittely on erittäin kallis operaatio.  
Arkkitehdit tekevät työtä huonosti ja suunnitelmat pitäisi saada tehtyä lähemmäksi referenssitasoa. Telakan tulisi 
asettaa tilaajalle vaatimukset Cost Complexityn noudattamisessa ja valvoa, että vaatimukset myös toteutuvat. 
  
Aineistoa ei ole saatavilla siinä vaiheessa kun olisi tarpeellista. Ei koeta kuitenkaan, että kokonaistoimittajien tarvitsisi 
tulla aiemmin mukaan käsittelyyn. 
 
Cost Complexityn käsittely eroaa paljon telakan sisällä riippuen osastosta. Esimerkiksi sähköosasto käsittelee 
valaistuksen Cost Complexityä erilailla kuin sisustussuunnitteluosasto. Käsittely pitäisi yhtenäistää myös telakan sisällä. 
telakan perussuunnittelu on liian pientä, eikä osaavaa.  
 
Neuvotteluissa on liikaa telakan henkilökuntaa. Telakan päävastuulla on valvoa, ettei tilanteissa ole ulkopuolisia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
